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Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa monistettava malli monialaisen 
yhteistyöprojektin projektinhallintavälineeksi. Toimeksiantajan järjestämän urheilutapahtu-
man tuottamisessa oli mukana Laurean opiskelijoita yhteensä neljästä eri koulutusohjelmasta. 
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vänä. Haastattelu toteutettiin toimeksiantajan teemahaastatteluna. Kyselyn kohderyhmänä 
olivat projektiin osallistuneet opiskelijat. 
 
Opinnäytetyön konkreettinen tuotos on monialaisen yhteistyöprojektin malli, joka on esitetty 
tässä työssä visuaalisena kaaviona sekä kirjallisena kuvailuna. Mallin tarkoituksena on tukea 
monialaisten yhteistyöprojektien vaiheistusta, hallintaa ja onnistunutta läpivientiä. Mallin 
pohjana on toiminut Laurean Kumppanityön työkortit. 
 
Hankitun tutkimustiedon perusteella projektinhallinnan parantamiseksi tehtiin kehitysehdo-
tuksia, joista tärkeimmäksi nousivat projektityön suunnitteluvaiheen selkeyttäminen sekä ko-
konaisprojektin vaiheistuksen tarkempi aikatauluttaminen ja jäsentäminen. 
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 1 Johdanto
 
Tämän toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on tarjota malli monialaisen yhteistyöprojek-
tin vaiheistuksesta. Mallin ja siinä tehtyjen kehitysehdotusten tarkoituksena on kertoa toi-
meksiantajayritykselle toteutetun projektin onnistumisesta sekä tukea tulevien yhteistyöpro-
jektien vaiheistusta, jotta samoja jommankumman yhteistyökumppanin ongelmalliseksi koke-
mia käytäntöjä ei toistettaisi. Vaiheistusmallin ideointi perustuu Suomen Luisteluliiton ja Lau-
rea Ammattikorkeakoulun toteuttamaan monialaiseen yhteistyöhön helmikuussa 2017 järjes-
tetyssä Junior Speed Skate 2017 – pikaluistelun MM-kilpailussa.  
 
Projektinhallinta on tärkeä teema ammattikorkeakouluopiskelijoiden ja työelämäkumppanei-
den välisessä yhteistyössä, koska työt ja toimeksiannot useimmiten toteutetaan projektiluon-
toisesti. Autenttisten työelämäkumppaneiden ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden väliset yh-
teistyöprojektit voivat olla sekä oppilaitoksille ja työelämätoimijoille arvokkaita toteutuksia. 
Opiskelijat saavat ainutlaatuisia oppimiskokemuksia toimiessaan aidoissa projekteissa toi-
mialalla, joihin opinnoissaan tähtäävät. Yritykset voivat nähdä projektit väylänä löytää nuoria 
ja päteviä rekrytoitavia sekä keinona olla mukana tärkeässä kehyksessä, jossa päästään lä-
hietäisyydeltä seuraamaan toimialan tulevaisuuden tekijöitä ja toimintatapoja.  
 
Opinnäytetyön tietoperustan pääkäsite on projektinhallinta, erityisesti tapahtumatuotannon 
viitekehyksessä. Tietoperustassa projektinhallintaa käsitellään erilaisten projektinhallinnan 
työkalujen avulla, läpikäydään projektinhallinnan yleisimpiä haasteita ja esitellään, kuinka 
voidaan arvioida projektin onnistumista.  
 
Tutkimusmenetelminä tässä työssä on käytetty haastattelua, havainnointia ja kyselyä. Tutki-
musmenetelmien lisäksi tietoa projektin sujumisesta on saatu Laurean projektiosuuksien pro-
jektipäälikön toimessa, joka on ollut olennainen osa tätä opinnäytetyötä. Laurean eri koulu-
tusohjelmien opiskelijoiden mukanaolo projektissa sijoittuu aikavälille vuoden 2016 syksystä 
vuoden 2017 kevääseen. 
 
Opinnäytetyön alussa esitellään urheilutapahtuma toimintaympäristönä sekä Junior Speed 
Skate-tapahtuman toteutukseen kuuluneet eri osat, joissa Laurealaiset olivat toimijoina. 
Nämä osatoteutukset olivat tapahtumaturvallisuus, ensiapu, fysioterapia sekä oheisohjelma. 
Toimintaympäristön esittelyn jälkeen työ etenee teoreettiseen viitekehykseen. Teoriasta siir-
rytään käytettyjen tutkimusmenetelmien esittelyyn ja menetelmien avulla kerätyn materiaa-
lin käsittelyyn. Opinnäytetyön lopussa esitellään työn tuotos ja johtopäätökset. 
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2 Toimintaympäristö Junior Speed Skate 2017 
 
Junior Speed Skate 2017 -tapahtuma on nuorten pikaluistelun MM-kilpailut. Kilpailun järjesti 
Helsingissä tämän opinnäytetyön toimeksiantaja Suomen Luisteluliitto, joka on ISUn (Interna-
tional Skating Union) jäsenyhdistys. Junior Speed Skate, viralliselta nimeltään World Junior 
Speed Skating Championships, on maailmanlaajuisesti ISUn järjestämä urheilukilpailu.  
 
Suomen Luisteluliitto kertoo verkkosivuillaan, että liiton toiminta-ajatus on olla innostava lii-
kuttaja ja huippu-urheilumenestyjä. Liiton arvot ovat nuorekkuus, raikkaus ja vauhdikkuus. 
(Toiminta-ajatus ja Arvot 2017.) Liitolla on oma tapahtumatiiminsä, joka yhdessä yhteistyö-
kumppaniensa kanssa toteuttaa hauskoja ja ammattimaisia urheilutapahtumia maanlaajui-
sesti. Tapahtumatoiminnan ensisijainen tavoite on innostaa lapsia ja nuoria liikkumaan ja ur-
heilemaan. Energistä ja liikunnallista toimintaa tarjoavien tapahtumien kautta markkinoidaan 
lajia ja mahdollisuutta liittyä seuratoiminnan pariin. (Tapahtumatoiminta 2017.) Suomen Luis-
teluliiton lajit ovat pikaluistelu, rullaluistelu, Short Track – luistelu, maratonluistelu, matka- 
ja kuntoluistelu sekä Roller Derby (Lajit 2017). 
 
Junior Speed Skate järjestettiin Suomessa ensimmäistä kertaa vuonna 2017. Tapahtumapaikka 
oli Oulunkylän kisapuiston tekojäärata, tapahtuma-aika helmikuun kolmas viikonloppu. Tapah-
tumaan osallistui hieman yli kaksisataa kilpailijaa ja valmentajaa yli kahdestakymmenestä eri 
maasta. 
 
Seuraavissa luvuissa esitellään kaikki ne osat, jotka Laurean opiskelijat Junior Speed Skate -
tapahtumassa suunnittelivat ja toteuttivat yhdessä Suomen Luisteluliiton kanssa. Luvuissa esi-
telty tieto on saatu projektipäällikön toimen tuloksena. Tieto on kertynytosallistumalla Lau-
rean kokonaisprojektiin kuuluneisiin tapaamisiin sekä seuraamalla esimerkiksi sähköpostien 
välityksellä hoidettua viestintää.  Eri alojen opiskelijoiden projektien vaiheistus esitellään 
projektin aloituspisteestä lopetukseen. Kaikkia osatoteutuksia tarkkaillaan työssä toimeksian-
tajan asettaman tavoitteen valossa, eli millä tavoin opiskelijoiden tapahtumaan tuottama si-
sältö edesauttoi tapahtuman onnistunutta toteutusta. 
 
Turvallisuusalan opiskelijat loivat tapahtumaan turvallisuus- ja pelastussuunnitelman. Palve-
luliiketoiminnan opiskelijoiden tavoite oli vastata tapahtuman ennakkomarkkinoinnista sekä 
toteuttaa tapahtumassa järjestettävä oheisohjelma. Fysioterapiaopiskelijat toteuttivat JSS-
kilpailijoille kehonhallintamittauksia kilpailuviikonlopun aikana urheilutapahtuman majoitus-
paikan yhteydessä. Terveydenhoitoalan opiskelijat vastasivat tapahtuman ensiavusta sekä do-
pingtestaamisesta. Kaikkien alojen opiskelijat toteuttivat osallistumisensa tapahtumaan pro-
jektiopintoina.  
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2.1 Turvallisuusala projektin osana 
 
Laurean tradenomiopiskelijat, jotka opinnoissaan erikoistuvat turvallisuusalaan, aloittivat ta-
pahtumaan liittyvät projektiopintonsa lokakuussa 2016. Projektista oli tiedote Laurean Opti-
massa. Kuukautta myöhemmin opiskelijat järjestivät ryhmätapaamisen toimeksiantajan 
kanssa. Tapaaminen toteutettiin JSS 2017 –kilpailun tapahtumapaikalla, Oulunkylän kisapuis-
tossa. 
 
Toimeksiantajalla oli valmis näkemys, kuinka tapahtuman turvallisuudesta huolehditaan. Ta-
pahtumapaikasta oli heti saatavilla pohjakuvat sekä muu tarpeellinen materiaali. Tapahtuma-
paikan riskitekijät käytiin läpi paikan päällä heti projektin alussa. Turvaopiskelijoiden tehtä-
väksi jäi tehdä poliisille tapahtumailmoitus ja laatia pelastus- sekä turvallisuussuunnitelma.  
 
Opiskelijoiden projektiin kuului kirjallinen tuotos, joka sisälsi vaaditut materiaalit ja suunni-
telmat. Opiskelijoiden projektin päätösvaiheeseen kuului myös loppuraportointi. Projektin 
asiakkaalla, johon tässä opinnäytetyössä myöhemmin myös toimeksiantajana viitataan, ei ol-
lut toivetta tai tarvetta, että turvaopiskelijat olisivat olleet tapahtumapaikalla tapahtumavii-
konlopun aikana päivystämässä. Tämä ei olisi myöskään ollut käytännössä mahdollista, koska 
turvallisuustekijät ovat tarkasti laissa määriteltyjä, eikä alan opiskelijoilla ole vielä opintovai-
heessa valmiuksia toimia tehtävissä lainmukaisesti.  
 
Tapahtumaturvallisuuteen kuului urheilutapahtuman yhteydessä olennaisena osana ensiapu. 
Laurean terveysalan opiskelijat olivat JSS -tapahtumassa ohjaajiensa kanssa yhdessä vastaa-
massa sekä ensiavusta että kilpailijoiden doping-testaamisesta. Ensiapuryhmän toteutus ta-
pahtumassa oli merkittävä mutta tässä opinnäytetyössä sitä käsitellään vain mainittavana 
osana. 
 
2.2 Markkinointi projektin osana 
 
Ryhmä Laurean restonomiopiskelijoita sai tiedon mahdollisuudesta suorittaa projektiopintoja 
JSS-tapahtumassa keväällä 2016 suorittamallaan palvelumuotoilun kurssilla. Ryhmän toimeksi-
antona oli luoda tapahtumalle markkinointisuunnitelma ja vastata suunnitelman toteutuk-
sesta. Ylimääräisenä sivuprojektina ryhmän toimeksiannossa oli suunnitella ja toteuttaa ta-
pahtumassa oheisohjelmaa.  
 
Restonomiopiskelijoiden ja toimeksiantajan yhdessä laatima markkinointisuunnitelma sisälsi 
toimenpiteitä fyysisen markkinoinnin toteuttamiseksi. Suunnitelmassa oli listattu tapahtuma-
paikan lähialueen kirjastoja, kauppoja, päiväkoteja ja urheilupaikkoja, joissa tapahtumaa voi-
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taisiin printtimateriaalin avulla markkinoida. Some-markkinoinnin kanaviksi oli valittu Face-
book ja Instagram. Suunnitelmassa esiteltiin myös idea tehdä reaaliaikaisia päivityksiä tapah-
tumasta somekanaviin tapahtumaviikonlopun aikana. Suunnitelmassa oli eritelty ne tekijät, 
joita markkinoinnilla halutaan korostaa, kuten tapahtuman luonne koko perheen ulkoilmata-
pahtumana. Jälkimarkkinoinnin toimenpiteet olivat suunnitelmassa myös esiteltyinä. Oheisoh-
jelman osiksi ryhmä oli suunnitellut kasvomaalausta, rusettiluistelua, arvontaa, Suomi-masko-
tin sekä valokuvausseinän.  
 
2.3 Fysioterapia projektin osana 
 
Laurean kolmannen vuoden fysioterapiaopiskelijoiden projekti koostui suunnitelmaraportin 
laatimisesta, perehdytysmateriaalin tuottamisesta tutkimusteorian pohjalta, käytännön to-
teutuksesta sekä loppuraportin laatimisesta. Projekti aloitettiin jo alkusyksystä 2016. Projek-
tin asiakkaan toiveina oli kuntoteemainen informointi ja aktivoiva toiminta kilpailun yhtey-
dessä esimerkiksi erilaisten verryttelyiden muodossa. Suunnitelmaan lopulta rajautui tee-
moiksi keskivartalolihakset, pikaluistelijoiden yleisimmät rasitevammat sekä tasapainolaudan 
käyttö oheisohjelmana.  
 
Fysioterapiaopiskelijoiden kirjallisessa toteutussuunnitelmassa erilaisina oheisohjelmina mai-
nittiin asennon- ja liikehallinnan taitojen testaaminen, keskivartalon syvien lihasten toimin-
nan testaaminen sekä tasapaino- ja kehonhallintamittaus tasapainolaudan avulla. Tavoitteena 
oli myös tuottaa informaatiota palautumisesta sekä tule-riskien vähentämisestä. Toimeksian-
tajan toiveena oli, että fysioterapiaopiskelijoiden suunnittelema ja toteuttama oheisohjelmaa 
JSS 2017-kilpailijoille tapahtuisi kilpailijoiden majoituspaikan yhteydessä, Rantasipi Airport – 
hotellissa Vantaalla.  
 
3 Projektinhallinta tapahtumassa 
 
Tässä luvussa esitellään työn teoreettisen viitekehyksen pääkäsite eli projektinhallinta. Ta-
pahtumat ja niiden tuottaminen ovat luonteeltaan projektinomaisia. Tässä luvussa esitellään 
tapahtumien ja projektien yhtäläisyyksiä ja eroja, mitä kaikkia osia tapahtuman tuottamiseen 
kuuluu ja miten eri osat toteutetaan siten, että lopputuloksena on onnistunut tapahtuma ja 
loppuunviety projekti. 
 
Projektityössä ja tapahtuman tuottamisessa on lukuisia yhtäläisyyksiä. Projektityö etenee ide-
asta budjetoitiin ja toteuttamiskelpoisuuden arviointiin, suunnitteluun, suunnitelmasta teke-
miseen ja toteutukseen ja lopulta päätökseen, lopetukseen ja arviointiin. (Pielichaty, Els, 
Reed & Mawer 2017, 3.) O´Toole & Mikolaitis (2002, 21) kuvailevat, että monet projektityölle 
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ominaiset tekijät ja niiden tarkoituksenmukainen soveltaminen ovat merkityksellisiä tapahtu-
matuottajille työn onnistumiseksi. Projektin ominaisuuksia ovat muun muassa niiden aika-
sidonnaisuus. Jokaiseen projektin vaiheeseen kuuluu jonkinlainen aikaraja. Projektit ovat 
uniikkeja ja ne sisältävät jotakin uutta tai vaihtoehtoisesti jotakin vanhaa uudella tavalla to-
teutettuna. Projekteille on aina aloitus- ja lopetuspäivämäärät. Projekteissa on lähes poik-
keuksetta jotain ennakoimatonta ja potentiaaliset riskit voivat olla suuriakin osittain juuri 
tästä syystä. Projektin vaatima aktiivisuus vaihtelee eri vaiheiden mukana ja projekti on alis-
teinen ulkoisille sekä sisäisille muuttujille. (O´Toole & Mikolaitis 2002, 21.) 
 
Maylor (2010, 5 – 6) esittelee projektinhallinnan tärkeiksi elementeiksi sosiaalisen viitekehyk-
sen, epävarmuuden, ainutlaatuisuuden, muutoksen ja siihen sopeutumisen, fokuksen, aika-
sidonnaisuuden sekä osien integroitumisen toisiinsa. Pielichaty ym. (2017, 4 - 5) avaavat työs-
sään Maylorin esittelemien tekijöiden soveltumista tapahtumiin. Sosiaalinen viitekehys tapah-
tuman yhteydessä tarkoittaa, että tapahtumat ovat aina ihmisten suunnittelemia ja toteutta-
mia, joka tekee niistä monimuotoisia ja vaihtelevia. Epävarmuus on merkittävä tekijä tapah-
tumien yhteydessä – tapahtumat ovat aina alisteisia sekä sisäisille, että ulkoisille muuttujille. 
Tapahtumalla on mahdollisuus onnistua vain kerran ja siksi sellaisiin asioihin kuin vesisatee-
seen, yllättäviin kuluihin ja tuotantohenkilöstön sairastumisiin on osattava varautua ennak-
koon sekä sopeutua niihin nopeasti. (Pielichaty ym. 2017, 4 – 5.) 
 
Jokainen tapahtuma on ainutkertainen, koska tapahtuman luonteeseen kuuluu, että sen on 
mahdollista toteutua vain yhden kerran. Vaikka tapahtuma pyrittäisiin toteuttamaan toistami-
seen identtisesti, ei kyseessä silti olisi enää sama tapahtuma. Tapahtumien yhteydessä tapah-
tuu muutoksia projektin edetessä, ja niihin on osattava sopeutua. Jokaisella tapahtumalla on 
jokin tietty fokus, tavoite, joka on saavutettava. Tapahtumilla on selkeä ajallinen kaari, jossa 
ne tapahtuvat kokonaisuudessaan alusta loppuun. Tapahtumissa on lukuisia erilaisia resursseja 
ja tekijöitä, joiden täytyy integroitua toisiinsa, jotta tapahtuma olisi onnistunut. Tämän in-
tegroitumisen varmistaminen on tapahtuman tuottajan vastuulla (Pielichaty ym. 2017, 4 – 5.) 
 
Tapahtuman tuottamisen erityislaatuisuus luo omanlaisensa haasteen projektinhallintaan. Ta-
pahtumien yksilöllisyys, sosiaalinen ulottuvuus ja ennakoimattomuus vaativat tekijältä tark-
kaa käsitystä siitä, millaisia työkaluja projektinhallinnan avuksi voi käyttää. Seuraavissa lu-
vuissa esitellään yleisimpiä tapoja vaiheistaa projekti sekä tärkeimpiä projektinhallinnan tu-
kena käytettäviä työkaluja.  
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3.1 Projektinhallinnan vaiheet 
 
Kettunen (2009, 45) esittää, kuinka projektit voidaan usein nähdä pelkistettyinä jonokaa-
viomalleina, joissa on selkeästi toisistaan eroavat vaiheet ja osat. Toisinaan kuitenkin olisi pa-
rempi jakaa kokonaishanke pienemmiksi rinnakkaisiksi osaprojekteiksi ja nähdä projektin kaa-
vio sen mukaisesti. (Kettunen 2009, 45.) Malli, joka esitellään Kuviossa 1, jakaa toteutusosan 
useammaksi rinnakkaiseksi riviksi. 
 
 
Kuvio 1: Rinnakkaiset osaprojektit. (Kettunen 2009, 45.) 
 
Kaavion mukaisen projektin eri osien välinen viestintä ja kommunikointi ovat välttämätöntä 
toteuttaa huolella, jotta kokonaisprojekti onnistuu tavoitteen mukaisesti. Usein rinnakkaiset 
aliprojektit ovat ainakin osittain riippuvaisia toisistaan. Aliprojekteja tulisi ohjata siten, että 
ne tukevat toisiaan ja yhtä yhtenäistä tavoitetta. (Kettunen 2009, 45 – 46.) 
 
Jokaisella projektilla on alkamis- sekä päättymisajankohta, joiden välissä on projektin elin-
kaari. Elinkaari koostuu useasta eri vaiheesta, jotka eroavat toisistaan esimerkiksi toiminnoil-
taan, ominaisuuksiltaan sekä työskentelytavoiltaan. Elinkaaren vaiheista on useita teorioita, 
joista yhden mukaan vaiheet ovat valmistelu, suunnittelu, toteuttaminen ja päättäminen. 
(Mäntyneva 2016, 15.) 
 
Projektin valmisteluvaiheen hoitaminen huolella helpottaa siirtymistä projektin varsinaiseen 
suunnitteluun. Kun projekti on päätetty käynnistää, siirrytään elinkaaressa suunnittelun vai-
heeseen, jossa määritetään projektin laajuus, kattavuus sekä tavoitteet. Suunnittelun yhtey-
dessä punnitaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja projektin tavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoit-
teiden pohjalta valitaan toimet, jotka pannaan käytäntöön. Tehtäviin määrätään henkilö- ja 
aikaresurssit tarkasti ja suunnitellaan projektin aikataulu ja kustannukset. Kaikki suunnittelu-
vaiheen päätökset dokumentoidaan kirjalliseen projektisuunnitelmaan. Suunnitteluvaiheeseen 
kuuluu myös projektiin liittyvien riskien ja mahdollisten ongelmakohtien tunnistaminen, jotta 
niihin voidaan varautua ennakkoon. (Mäntyneva 2016, 17.) 
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Toteuttamisen vaiheessa projektisuunnitelmassa kuvattu projekti toteutetaan. Projektin ete-
nemistä ja siihen kiinnitettyjen resurssien käyttöä seurataan ja valvotaan. Projektin etene-
mistä ja valmistumista haittaavat tekijät tunnistetaan ja mahdollisiin korjaaviin toimiin ryh-
dytään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. (Mäntyneva 2016, 17.) 
 
Toteutuksen jälkeen seuraa projektin päättäminen. Projektin päättämisen vaiheessa tuote-
taan projektiraportti, jossa dokumentoidaan tuotokset ja arvioidaan projektin onnistuminen. 
Loppuarviointi tukee projektin yhteydessä tapahtuvaa oppimista. Projektin päätösvaihe tulee 
tehdä huolella – projektit kuluttavat monissa tapauksissa turhaan resursseja päättämisen jäl-
keenkin, jos päätösvaihetta ei hoideta asianmukaisella tavalla ja projekti tai sen osa ”jää 
roikkumaan”. (Mäntyneva 2016, 17 – 18.) On tärkeää tässä yhteydessä huomata, että projek-
tin vaiheet ovat iteratiivisia. Projektin vaiheet useimmiten limittyvät toistensa kanssa jossa-
kin määrin päällekkäin ja jo päättyneisiin työvaiheisiin joudutaan palaamaan uudestaan seu-
raavan vaiheen jo ollessa täydessä vauhdissa. (Ruuska 2012, 22 – 23.) 
 
3.1.1 Projektinhallinnan työkalut 
 
Projektityöskentelyn tueksi luodaan jatkuvasti uusia ja erilaisia malleja, joista esitellään täs-
säkin työssä muutamia erilaisia. Mallien avulla yhtenäistetään työmenetelmiä, tehostetaan 
työprosesseja sekä parannetaan erilaisten dokumentointitapojen ja kuvausten laatua. Erilaisia 
työkaluja tarvitaan mutta on tärkeää muistaa, että ne ovat vain apuvälineitä – oikea ongel-
mien ratkaisukyky ja tietotaito löytyvät projektiryhmän jäseniltä itseltään. On virhe tehdä 
projektista tarvittavaa raskaampi, jotta työvälineet tulevat käyttöön. On tärkeää hahmottaa, 
minkä mittakaavan projektista on kyse ja minkälaisten työkalujen käyttö aidosti tuottaa lisä-
arvoa projektin toteutukselle. (Ruuska 2012, 49 – 50.) Kettunen (2009, 93) kommentoi, että 
useimmiten projektien yhteydessä tehtävät virheet tapahtuvat jo ennen varsinaisen projekti-
työn aloittamista. Siksi tavoitteet on asetettava selkeästi ja suunnitteluvaiheeseen käytettävä 
aikaa. 
 
Yksi käytetyimmistä työvälineistä projektinhallinnassa on projektisuunnitelma. Kettusen 
(2009, 98) mukaan projektit ovat erilaisia ja projektisuunnitelmat tulee aina tehdä käsillä ole-
vaan projektiin sopiviksi. Projektisuunnitelman rungon pitäisi laajassa projektissa sisältää esi-
merkiksi: tiivistelmän, johdannon, tavoitteet, projektiorganisaation, työsuunnitelman ja re-
surssit, rajaukset, aikataulun, kustannusarvion, muutosten hallinnan, projektin riskienhallin-
nan, viestinnän ja dokumentoinnin sekä projektin tulosten luovuttamisen, päättämisen sekä 
sanaston. Pienemmissä projekteissa suunnitelman ei tokikaan tarvitse olla laaja. (Kettunen 
2009, 98 – 99.) Projektisuunnitelman puuttumista kokonaan ei kuitenkaan voi perustella. Sil-
loin kyseessä on projektin huono suunnittelu ja valmistelu. 
 
 13 
 
3.1.2 Laurean Kumppanityökortit 
 
Laurean sisäinen työryhmä on luonut Laurean opiskelijoille ja yhteistyökumppaneille käyttöön 
Kumppanityökortit. Materiaali sisältää työkortteja, joiden tavoitteena on selkiyttää Laurean 
kumppanille, miten yhteistyö etenee, mitä kumppani voi odottaa Laurealta ja mitä Laurea 
odottaa kumppanilta. Työkortteja on viisi erilaista: opintojakso-, projektityö-, opinnäytetyö-, 
harjoittelu- ja TKI-yhteistyöhön. Projektiopintojen työkortti esitellään Kuviossa 2. Kaikki työ-
kortit ovat saatavilla sekä visuaalisina kuvioina että auki kirjoitettuina vaiheistuksina.  
 
 
Kuvio 2: Kumppanityökortti projektiopintoihin. (Kumppanityökortit 2017.) 
 
Junior Speed Skate tapahtuman yhteydessä kaikki Laurean toimijat suorittivat projektiopin-
toja, mutta kukaan ei projektin yhteydessä käyttänyt esiteltyä työkorttia. Syy tähän oli työ-
korteista tiedottamisen keskeneräisyys. Työkorttia käytettiin tapahtuman jälkeen yhteistyön 
arvioimisen tukena.  
 
Kumppanityökortit voidaan nähdä projektityöskentelyn ja sidosryhmäyhteistyön työkaluina. 
Erityisesti projektiopintojen työkortti voidaan nähdä työkaluna, joka auttaa projektin vaiheis-
tuksessa, tukee projektin aikaista viestintää ja kirjallista dokumentointia sekä tuo näkyväksi 
sellaisia projektin osia, jotka saattavat jäädä projektityön tiukan aikataulun vuoksi tekemättä 
tai joihin ei osata panostaa tavalla, joka olisi projektista oppimisen kannalta merkityksellistä.  
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Projektiopintojen työkortti sisältää vaiheet Kumppanin toimeksianto Laurealle, Toimeksianto 
opiskelijoille, Projektisuunnitelman hyväksyminen ja projektin haltuunotto, Projektin tekemi-
nen, Projektitulokset sekä Tulosten esittäminen ja arviointi. Näistä ensimmäiset kaksi kuulu-
vat projektin käynnistysvaiheeseen, seuraavat kaksi toteutusvaiheeseen ja jäljelle jääneet 
kaksi päätösvaiheeseen. Kuvaus toteutuksen vaiheista on tehty kumppanin näkökulmasta. 
(Kumppanityökortit 2017.) 
 
Käynnistysvaiheessa tulee kumppanin kuvata Laurean yhteyshenkilölle toimeksiannon sisältö, 
jonka jälkeen Laurea vastaanottaa toimeksiannon. Vaihtoehtoisesti tässä vaiheessa opiskelija 
voi itse sopia toimeksiannosta, joka sitten vastaanotetaan, jos se luonteeltaan sopii Laurean 
kanssa toteutettavaksi projektiksi. Projektin vastaanottamisen jälkeen projektia tarjotaan 
opiskelijoille. Projektiin ryhtyneet opiskelijat aloittavat valmistelut, valitsevat projektipäälli-
kön ja sopivat projektin aikaisista rooleista. Tämän jälkeen tavataan toimeksiantajan, ohjaa-
van lehtorin ja opiskelijoiden kesken, jonka yhteydessä toimeksiantajan tehtävänä on kuvata 
toimeksianto opiskelijoille. (Kumppanityökortit 2017.) 
 
Toteutusvaiheessa opiskelijat esittelevät tekemänsä projektisuunnitelman kumppanille. Pro-
jektisuunnitelmassa pitää esitellä projektin tavoitteet, rajaus, aikataulu, resurssit, viestintä 
ja tavoitellut tulokset. Laurean sisäisesti ohjaaja ohjeistaa opiskelijoita tekemään projektis-
taan visuaalisen tiedotteen. Projektisuunnitelman hyväksymisen jälkeen opiskelijat tutustuvat 
eri menetelmien avulla toimeksiannon toimintaympäristöön ja laativat tietoperustan projek-
tin teemoista. Kumppanilta odotetaan tapaamisia ja palautetta opiskelijoiden välituotoksista. 
Tämän tavoitteena on varmistaa projektin eteneminen tavoitteen mukaisesti. (Kumppanityö-
kortit 2017.) 
 
Päätösvaiheessa projektipäällikkö vastaa loppuraportin työstämisestä. Raportti toimitetaan 
kumppanille, jonka jälkeen sovitaan päätöspalaveri. Lopuksi opiskelijat esittävät projektin tu-
lokset ja visuaalisen esityksensä projektista. Kumppani antaa projektista ja sen tuloksista pa-
lautetta myös kirjallisesti. Projektitulokset esitetään sovitulla tavalla sisäisessä ja ulkoisessa 
mediassa, jonka jälkeen projekti päätetään ja mahdollisesta jatkoyhteistyöstä sovitaan. 
(Kumppanityökortit 2017.)  
 
3.2 Projektinhallinnan haasteet 
 
Vaikka projekti olisi suunniteltu huolella ja projektin etenemistä seurattaisiin ja ennakoitai-
siin toteutuksen vaiheessa tarkasti, on projektiin liittyvien aikataulujen, tekemisen ja talou-
dellisten tavoitteiden saavuttaminen samanaikaisesti haastavaa. On useita eri tekijöitä ja on-
gelmakohtia, joiden voidaan sanoa olevan tyypillisimpiä syitä projektien haasteellisuuteen. 
Näitä syitä ovat esimerkiksi vähäinen projektiin sitoutuminen, riittämätön projektiviestintä, 
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johdon tuen puute, projektin tavoitteiden epäselvyys tai jatkuva muuttuminen, liian optimis-
tisesti asetetut aikataulutavoitteet sekä muutostilanteissa ilmenevä joustamattomuus. (Män-
tyneva 2016, 147 – 149.) 
 
Onnistuakseen projekti tarvitsee sitoutuneen projektiryhmän lisäksi onnistuneesti sitoutetut 
sidosryhmät. Sitouttamisen tueksi on tarpeellista tehdä jokaiselle projektiin osallistuvalle sel-
väksi, mitä heiltä odotetaan ja miten heidän osallistumistaan arvioidaan. (Mäntyneva 2016, 
147 – 148.) Usein ongelmaksi projektiin sitoutumisen yhteydessä tulee osa-aikaisuus. Projektia 
ja siihen kuuluvia työtehtäviä hoidetaan muiden töiden ohella eikä projektin tavoitteisiin ja 
aikatauluihin siksi voida sitoutua projektin kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. (Ruuska 
2012, 45.) 
 
Jotta projekti ei kaatuisi riittämättömään viestintään, on tärkeää pitää huolta, että viestintä 
on tarpeeksi tiheää. Tämä mahdollistaa projektiryhmän jäsenten viestinnän avoimuuden. Pro-
jektilla täytyy myös olla toimeksiantaja kiinnostus sekä kirkas tavoite, jotta toteutus onnistu-
taan viemään loppuun asti menestyksellisesti. On tärkeää jo projektin alkuvaiheessa määrit-
tää projektin tavoite ja laajuus. Muutokset alkuperäiseen tavoitteeseen pitää viestiä mahdol-
lisimman tehokkaasti ja selkeästi projektiin osallistuville. Projektin kokonaisaikataulun ta-
voite on mahdollista saavuttaa ainoastaan, jos toteutusaikatauluun on jätetty tarpeeksi liik-
kumavaraa, jotta mahdollisiin yllätystilanteisiin voidaan reagoida tilanteen vaatimalla tavalla. 
(Mäntyneva 2016, 147 – 149.)  
 
Viimeisin projektin ongelmakohdista Mäntynevan (2016, 149) listassa on joustamattomuus 
muutostilanteissa. Mäntynevan mukaan on tavanomaista, että projektille asetettuja tavoit-
teita ja sisältöä täytyy muokata, kun projektin edistyessä tieto eri tekijöiden yhteydessä kas-
vaa. Liiallinen jyrkkyys muutosten yhteydessä ja alkuperäisessä suunnitelmassa pitäytyminen 
voivat haitata projektin lopputulosta sekä kustannusten, laadun että aikataulun osalta. (Män-
tyneva 2016, 149.) 
 
Ruuska (2012, 42 – 43) on Mäntynevan kanssa samaa mieltä siitä, että yksi merkittävä haaste 
projektihallinnassa on tavoitteiden ja projektin rajaamisen epäselvyys. Ruuska kuitenkin pai-
nottaa eri tekijöitä muutostilanteiden hoitamisen yhteydessä kuin Mäntyneva. Ruuska  kom-
mentoi, että projektin rajaus saa tarkentua mutta ei muuttua. Ruuskan mukaan muutosehdo-
tuksiin on suhtauduttava sitä kielteisemmin, mitä pidemmälle projekti on ehtinyt edetä. 
Tämä saattaa aiheuttaa kitkaa projektiryhmän ja –päällikön välillä, mutta koska muutokset 
aiheuttavat aina lisätyötä selvitystöiden, ylimääräisen suunnittelun sekä lisätestausten muo-
dossa, täytyy projektipäällikön sietää roolinsa ”jääräpäänä”. Kesken projektia tehtävät muu-
tokset heikentävät usein lopputuotteen laatua. Ruuskan mielestä kesken projektia tehtävät 
muutokset kertovat useimmiten heikosta suunnittelusta. (Ruuska 2012, 42 – 43.) 
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Muutostilanteiden hallinnan kannalta on tärkeää, että projektin etenemistä seurataan tar-
peeksi läheltä ja usein. Kettunen (2009, 56) summaa kymmenen eri syytä, miksi projektit toi-
sinaan epäonnistuvat. Kaksi näistä syistä on, että projektin seuranta ja valvonta hoidetaan 
huonosti ja että projektipäällikkö ei seuraa projektin etenemistä riittävästi tai vaadi projek-
tilta tarpeeksi. Kettunen painottaa Ruuskan ja Mäntynevan tavoin huonon suunnittelun ja ta-
voitteiden väljien rajauksien olevan useimmiten syinä projektin kehnoon lopputulokseen. 
(Kettunen 2009, 56.) 
 
Projektinhallinnan ongelmat saavat alkunsa useimmin heikossa suunnittelussa tai jopa 
varsinaisissa suunnitteluvirheissä. Projektin toimintaedellytykset ja asetetut tavoitteet on 
mahdollista saavuttaa ainoastaan, jos suunnitteluvaiheessa asetetut vaatimukset ovat 
realististia. Käytettävissä olevien voimavarojen ja asetettujen tavoitteiden täytyy olla 
tasapainossa. Projekteja asetetaan heikoin perustein, joka johtaa huonoon organisointiin ja 
puutteelliseen suunnitteluun. Heikkoon suunnitteluun kuuluu myös projektin epäselvä 
elinkaari ja välitavoitteiden puuttuminen. Nämä tekijät ovat merkittäviä, koska epäselvät 
valmistumiskriteerit johtavat siihen, että projektia ei onnistuta lopettamaan jämäkästi. 
Projektisuunnitelmassa taas olisi tärkeää asettaa selkeitä välitavoitteita, erityisesti jos 
projekti on kooltaan laaja. Ilman välitavoitteita saattaa lopputavoite jäädä liian etäiseksi ja 
siten kokonaisuudella on riski karata käsistä. Projektityössä on tyypillistä, että aina 
välitavoitetta lähestyttessä työskentelyintensiteetti kasvaa merkittävästi ja tämä kannattaa 
luonnollisesti valjastaa käyttöön. (Ruuska 2012, 41, 48, 50, 52 – 53.) 
 
Ruuskan (2012, 47) mukaan  myös henkilövalinnoilla on merkitystä. Projektityö on 
luonteeltaan nopeatempoista ja toisinaan hyvinkin tiukkoihin aikatauluihin sidottua. 
Projektiryhmän on koostuttava henkilöistä, jotka toimivat hyvin ja tehokkaasti yhteen 
tiiminä. Tässä yhteydessä henkilökemioita ei pidä sivuuttaa – ryhmää kootessa ei välttämättä 
kannata valita vain “parhaita” vaan sopivimpia. (Ruuska 2012, 7.) 
 
3.3 Onnistunut projekti ja tapahtuma 
 
Andrews & Leopold (2013, 5) kuvailevat, kuinka aiemmassa tutkimuksessa huomio on kiinnit-
tynyt ensisijaisesti tapahtumatuotannossa käytännön tekijöihin kun taas nykytutkimuksessa 
kiinnostus on kääntynyt sosiaalisiin ja kulttuurisiin tekijöihin. Tapahtuman tuottamat merki-
tykset ovat huomattavasti laajemmat, kuin taloudellinen tuotto. (Andrews & Leopold 2013, 
5.) Tapahtumien luomia merkityksiä ovat myös asiat kuten yhteisöllisyyden luominen, joka voi 
edesauttaa muokkaamaan organisaation brändiä ja sitouttaa tapahtuman osallistujia järjestä-
vään organisaatioon. Tapahtuma kertoo aina jotain järjestävästä tahosta ja tämä on suuri 
mahdollisuus saada aikaan myönteisiä muutoksia toimintaan (Pielichaty ym. 2017, 13.) 
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Mäntynevan mukaan (2016, 143 – 146) onnistumisen arviointi suoritetaan lopullisesti projektin 
päätösvaiheessa. Päätösvaiheessa tarkistetaan, vastaavatko projektin tavoitteet ja tulokset 
toisiaan. Projektiaineistot dokumentoidaan ja arkistoidaan ja kaikesta projektiin kuuluvasta 
materiaalista tuotetaan loppuraportti. (Mäntyneva 2016, 143 – 146.) 
 
Projektin päätösvaiheessa on monia eri tekijöitä, joiden avulla voidaan arvioida projektin on-
nistumista. Arvioimisen yhteydessä ja projektista oppimisen tueksi käytettäviä kysymyksiä 
ovat esimerkiksi: saavutettiinko projektin tavoitteet, mitkä olivat projektin aikana ilmenneet 
suurimmat ongelmat, mitkä asiat sujuivat hyvin, missä olisi kehitettävää, pysyikö projekti ai-
kataulussa, miten projektiviestintä onnistui ja mitä jatkotoimenpiteitä pitää mahdollisesti 
tehdä. Keskeisenä onnistumisen kriteerinä voidaan pitää projektin toimeksiantajan hyväksyn-
tää projektin lopputulokselle. Toimeksiantaja arvioi vastaako projektin tuotos projektin 
alussa suunniteltua ja sovittua. (Mäntyneva 2016, 143 – 146.) 
 
Ruuska (2012, 274 – 277) huomauttaa, että projektin onnistumisen mittaaminen ei ole täysin 
yksiselitteistä. Projektilla on useita erilaisia sisällöllisiä ja laadullisia tavoitteita, toteutuksel-
lisia, taloudellisia sekä ajallisia tavoitteita. Näiden tavoitteiden tärkeysjärjestys riippuu näkö-
kulmasta. Ruuska muotoilee projektin olevan onnistunut, kun ”saavutetaan lopputuotteelle 
asetetut tavoitteet suunnitellun aikataulun mukaisesti ja sovituilla kustannuksilla”. Onnistu-
misen arviointi on kuitenkin jossakin määrin mielipidekysymys. Numeroilla mitattavat asiat, 
kuten aikataulun ja kustannusarvioiden toteutuminen, ovat helpommin määriteltävissä, koska 
niiden arvio on kaikista näkökulmista sama. Lopputuotteen sisällölliset tekijät ja laatu ovat 
riippuvaisia arvotuksista. (Ruuska 2012, 274 – 277.) 
 
Kun projektin tavoitteena on luoda tapahtuma, joka on mielekäs osanottajille, tulee tapahtu-
majärjestäjän miettiä, mitä osallistujat haluavat ja mikä tekee tapahtumasta heille houkutte-
levan. Kaikkien urheilutapahtumien osallistujien toiveita ei pidä yleistää yhdenmukaisiksi 
vaan ottaa huomioon, että kilpailun laatu vaikuttaa osallistujiin – nuorisolle suunnatussa ur-
heilutapahtumassa osallistujien toiveet ovat todennäköisesti toisenlaiset kuin olympiakilpaili-
joiden. Tapahtumajärjestäjien tulisi keskittyä tuottamaan osallistujille mielekäs kokonaisuus 
pelkkään kilpailuun panostamisen sijasta. Sellaiset tekijät, kuten kuljetukset, majoitukset ja 
oheisohjelma voivat tuottaa suurtakin lisäarvoa kilpailijoille. (Greenwall, Danzey-Bussell & 
Shonk 2014, 115 - 116.) 
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4 Käytetyt tutkimusmenetelmät ja tulokset 
 
Tutkimusmenetelminä työssä käytettiin havainnointia, kyselyä sekä teemahaastattelua. Hirs-
järvi & Hurme (2008, 38) mainitsevat monien tutkijoiden puhuvan eri menetelmien yhdistämi-
sen puolesta - laajalla menetelmien käytöllä voidaan saada tuloksina laajempia näkökulmia ja 
mahdollisesti jopa lisätä tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimusmenetelmät tässä opinnäyte-
työssä seuraavat toisiaan järjestyksessä: havainnointi, kysely ja teemahaastattelu. Aineiston 
kerääminen ja sen käsittely limittyvät osittain ajallisesti päällekkäin.  
 
Havainnointi toteutettiin tapahtumaviikonlopun aikana kahdessa eri kohteessa. Havainnointi 
oli jaettu kolmeen eri osaan, joista ensimmäisessä havainnoinnin kohteena olivat fysiotera-
piaopiskelijoiden toteutus, toisena restonomiopiskelijoiden toteutus ja kolmantena tapahtu-
maturvallisuus, sisältäen ensiavun. Havainnointi jakautui tapahtumaviikonlopun aikana kol-
melle eri päivälle.  
 
Kysely toteutettiin verkkopohjaisesti. Lomakkeet lähetettiin sähköpostilla tapahtuman tuotta-
miseen osallistuneille opiskelijoille. Toiveena ja tavoitteena oli saada mahdollisimman korkea 
vastausprosentti vaikuttamalla vastaajiin henkilökohtaisesti kasvotusten pyytämällä vastaa-
maan kyselyyn tapahtumaviikonlopun jälkeen.  
 
Toimeksiantajan kanssa toteutettu teemahaastattelu sijoittui useiden viikkojen päähän tapah-
tumasta. Haastatteluun osallistui Suomen Luisteluliiton tapahtumatoiminnasta vastaava hen-
kilö. Haastattelu toteutettiin Luisteluliiton toimitiloissa Helsingin Pasilassa.   
 
Kyselylomakkeiden vastausten analysoinnin avulla saatua informaatiota verrattiin toimeksian-
tajan kanssa tehdyn teemahaastattelun vastauksiin. Materiaalien toisiinsa vertailun tavoit-
teena oli saada luotua mahdollisimman totuudenmukainen kokonaiskuva yhteistyökumppanuu-
den onnistumisesta ja sen tuottamista hyödyistä kummallekin yhteistyön osapuolelle. Sekä ky-
selyn että toimeksiantajan haastattelun tuloksia suhteutettiin vielä tapahtumassa toteutetun 
havainnoinnin tuloksiin, jotta yhteistyön onnistumisen arviointi olisi mahdollisimman totuu-
denmukainen. 
 
4.1 Havainnointi 
 
Tieteellisen tutkimuksen perusmetodia, havainnointia, käytetään tutkimuksessa tiedon kerää-
miseen. Tutkimusmenetelmänä havainnointi eroaa merkittävästi arjen havainnoinnista. Ha-
vainnoinnin etuna menetelmänä on se, että se paljastaa, toimivatko tutkimuksen kohteet si-
ten kuin kertovat toimivansa. Havainnointi sopii erityisen hyvin tutkimuksiin, joissa tutkimuk-
sen kohteena on yksittäisen ihmisen toiminta ja suhde muihin, vuorovaikutus toisten kanssa. 
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Havainnoinnin tapoja on jaoteltu eri tavoin, joista yksi on jakaa havainnointi tarkkailevaan ja 
osallistuvaan havainnointiin, aktivoivaan osallistuvaan havainnointiin, kokemalla oppimiseen 
sekä piilohavainnointiin. (Vilkka 2006, 37 – 38, 42.) 
 
Tässä opinnäytetyössä tutkimusmenetelmänä käytettiin osallistuvaa havainnointia, jossa tut-
kimuskohteen toimintaan osallistutaan tutkimuskohteen ehdoilla, jo ennalta sovitun ajanjak-
son ajan. Osallistuva havainnointi on useimmiten jossakin määrin valitun näkökulman rajoissa 
ennakkoon suunniteltua. (Vilkka 2006, 44.) Osallistuva havainnointi, jota voi kuvata myös va-
paaksi havainnoinniksi, on tutkimusaineiston keräämisen tapana hyvin vaativa. Tietomäärä, 
joka havainnoinnilla kerätään, on usein valtava ja sen dokumentointi itse havainnointitilan-
teessa voi tuottaa vaikeuksia. Tutkimustilanteessa tutkijan pitäisi pystyä arvottamaan yksit-
täisten havaintojen merkitystä suhteessa tutkittavaan ilmiöön. Havainnoinnin onnistumisen 
kannalta olisi tärkeää valmistautua huolella ja perehtyä tutkittavaan ilmiöön ennalta. (Vilkka 
2006, 40 – 41.) 
 
Mitä, miten, miksi ja kuinka ovat merkityksellisimmät kysymykset havaintojen tuottamisen, 
yhdistämisen ja tulkitsemisen yhteydessä. Tutkimusprosessi kulkee alusta loppuun näiden ky-
symysten kuljettamana. Laadullisen tutkimusmenetelmän yhteydessä tutkimisen kohde tulee 
rajata siten, että havainnointi kohdistetaan vain tiettyihin asioihin tai vaihtoehtoisesti tutki-
musaineistoa rajataan analysointivaiheessa, joka käytännössä tarkoittaa tuotettujen havainto-
jen analysointia tietystä rajatusta teoreettisesta viitekehyksestä. Laadullisen tutkimusmene-
telmän yhteydessä tämä on varsin tavanomaista, koska aineisto usein kerätään vapaasti ha-
vainnoiden. (Vilkka 2006, 81.) Tämän opinnäytetyön yhteydessä havainnointi toteutetaan pää-
osin vapaana havainnointina, kuitenkin käyttäen apuna ennakkoon suunniteltuja, suuntaa-an-
tavia tukikysymyksiä, jotka ovat esitelty Liitteessä 3. 
 
Junior Speed Skate 2017 –tapahtumassa eri alojen opiskelijoille yhteisenä tavoitteena oli toi-
meksiantajan määrittämän tavoitteen lisäksi saada ammatillista oppia tapahtuman tuottami-
sen yhteydessä. Havainnoinnin keskiössä oli saada tietoa projektin toteutusvaiheen onnistumi-
sesta – sekä opiskelijoiden itsensä että tapahtuman osallistujien näkökulmasta. 
 
4.1.1 Fysioterapiaopiskelijoiden havainnointi 
 
Opiskelijoiden toteutuksen havainnointi tapahtui kahtena erillisenä iltana. Heti havainnoinnin 
alussa kävi ilmi, että fysioterapiaopiskelijoille varattu tila oli liian syrjässä. Opiskelijat olivat 
tilassa itsekseen ja juttelivat haasteista, jotka toteutuksen yhteydessä olivat tulleet ilmi. Heti 
ensimmäisenä toteutuspäivänä kilpailijat olivat tulleet pyytämään neuvoja vaivoihinsa opiske-
lijoilta. Tästä oli kehittynyt hankala tilanne, koska opiskelijat eivät voineet antaa vielä vailli-
naisen pätevyytensä takia ammatillisia neuvoja. 
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Toteutuksessa kävi nopeasti ilmi, että suunniteltu ohjelma olisi sopinut paremmin harjoittelu-
kaudelle kuin itse kilpailuviikonloppuun. Kisojen ollessa käynnissä, ei ollut kannattavaa tehdä 
kilpailijoille mittauksia, joiden tulokset olisivat voineet aiheuttaa huolta ja näin vaikuttaa kil-
pailusuoritukseen. Tämän seurauksena suunniteltu ohjelma rajautui leikkimieliseen tasapaino-
mittaamiseen. Mittaaminen tapahtui siten, että halukkaat osallistujat astuivat tasapainolau-
dalle, jonka tuloksia opiskelijat samalla mittasivat mobiiliapplikaation avulla. Applikaatio an-
toi tulokseksi tasapainonhallinnasta prosenttilukeman.  
 
Opiskelijat sopeutuivat toteutuksen tilanteisiin nopeasti, taitavasti ja hyväntuulisesti. Tasa-
painolautailupiste siirrettiin hotellin sisääntulokäytävälle, jonka kautta kilpailijat kulkivat. 
Opiskelijat keksivät ottaa mukaansa fläppitaulun, johon he kirjasivat osallistujien tulokset ja 
kansallisuudet ja näin saatiin aikaiseksi leikkimielinen maidenvälinen kilpailu. Tunnelma kil-
pailutilanteessa oli nopeasti hervoton ja vaikutti saavat JSS 2017-kilpailijat rentoutumaan ja 
hetkellisesti irtautumaan kilpailuviikonlopun jännityksestä. Toteutuksen tuoma lisäarvo tuli 
näkyväksi. Opiskelijat sopeutuivat tilanteeseen nopeasti ja muokkasivat toteutuksensa koko 
viikonlopuksi olemaan lähinnä leikkimielistä tasapaino-kisailua. 
 
Opiskelijoiden ja kilpailijoiden välinen vuorovaikutus oli hyvää kielimuureista huolimatta. Ki-
sailijoita oli lukuisista eri maista ja kielimuuri lienee yksi syy, miksi fysioterapiaopiskeiljoiden 
valmistelema perehdytysmateriaali jäi lähes koskemattomaksi. Infomateriaali oli osa toteu-
tussuunnitelmaa, joka oli yhdessä hyväksytty toimeksiantajan kanssa.  
 
4.1.2 Restonomiopiskelijoiden havainnointi 
 
Oheisohjelmasta vastaavat restonomiopiskelijat olivat vasta rakentamassa ohjelmapisteitään, 
kun havainnointi aloitettiin. Toteutus oli suunnitelman mukaan pitänyt aloittaa jo aiemmin 
päivällä. Paikalla oli yhteensä neljä opiskelijaa, jotka olivat muodostaneet kaksi ryhmää. Ryh-
mien kasvomaalauspisteet sijaitsivat kahdessa eri rakennuksessa tapahtuma-alueella: toinen 
kilpailuradan vieressä ja toinen viereisen jäähallin aulatilassa.  
 
Pisteiden valmistelu ei ollut erityisen onnistunutta, mahdollisesti kiireen vuoksi. Käsinkirjoite-
tut A4-kokoiset seinälle teipatut kasvomaalauksesta tiedottavat infot olivat jokseenkin keh-
not. Tilanteesta sai havainnoijana käsityksen, että etukäteen valmistautuminen oli jäänyt vä-
häiseksi.  
 
Toinen kasvomaalauspisteistä oli sijoitettu epäonnistuneesti: se aiheutti ahtautta uloskäynnin 
yhteyteen. Valittavana kasvomaalauksena oli eri valtioiden liput, joka vaikutti valiutuneen 
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ratkaisuksi osittain maalaustaitojen puutteen vuoksi. Luisteluhallin puolella kasvomaalaus-
piste oli sijoitettu onnistuneesti ja vaikutti kaikin puolin toimivan paremmin. Luisteluhallin 
yhteydessä oli tavoiteltua kohdeyleisöä eli lapsia, kun taas tekojääradan viereisellä pisteellä 
kulki lähinnä kilpailijoita ja kilpailijoiden omaisia ja valmentajia.  
Opiskelijoiden vuorovaikutus kilpailuyleisön kanssa oli kohteliasta. Tilanteessa oli havaitta-
vissa, että opiskelijat joutuivat sopeutumaan tilanteessa muutoksiin mutta heikosta valmis-
tautumisesta johtuen sopeutuminen ei tapahtunut niin jouhevasti, etteikö se olisi ollut jok-
seenkin luettavissa ilmeistä ja eleistä. 
 
Suhteessa markkinointitiimin tekemään suunnitelmaan, toteutus jäi melko vähäiseksi. Markki-
nointiosuus jäi printtimainosten jakamisen tasolle ja suunnitelman mukaisesta oheisohjel-
masta toteutettiin vain murto-osa. Tämä vaikutti olevan seurausta sekä toimeksiantajan 
myöntämien taloudellisten resurssien vähäisyydestä että myös ryhmän oman aktiivisuuden 
puutteesta ja olosuhteista. 
 
4.1.3 Tapahtumaturvallisuuden ja ensiavun havainnointi  
 
Turvallisuusalan tradenomien opiskelijaryhmästä oli yksi opiskelija tullut tapahtumaan paikan 
päälle seuraamaan kilpailun ja tapahtumaturvallisuuden toteutumista siitä huolimatta, että 
ryhmän toimeksiantoon ei varsinaisesi kuulunut toimia tapahtumassa käytännössä. Tapahtu-
massa ei luonteensa vuoksi ollut erityisen suurta tarvetta järjestyksenvalvonnalle.  
 
Turvallisuussuunnitelman laatimisen aikaan Oulunkylän Kisapuiston tekojääradan katsomossa 
oli vaikuttanut olevan yksi potentiaalinen riskialue: korkeat rappuset olivat jäisinä jokseenkin 
vaaralliset. Kilpailuviikonloppu oli kuitenkin niin lämmin, että jäät olivat sulaneet ja katsomo 
kauttaaltaan kuiva. 
 
Kilpailualueella näkyi ensiaputiimin läsnäolo selkeästi. Ensiaputiimin henkilöstömäärässä oli 
selkeästi huomioitu kilpailijoiden runsas määrä ja tiimi vaikutti olevan valmiustilassa, mikäli 
tapaturmia olisi tapahtunut. 
 
4.2 Kysely  
 
Opinnäytetyön yhteydessä toteutettu kysely toteutettiin verkkopohjaisesti. Laurean opiskeli-
jat saivat kyselylomakkeen sähköpostiinsa tapahtuman toteutumisen jälkeen. Hirsjärvi, Remes 
& Sajavaara kuvailevat kyselyn etuina olevan sen nopeus ja vaivattomuus. Erityisesti posti- ja 
verkkopohjaisesti toteutettuna kyselyn suurimpana ongelmana on kato, jolla tarkoitetaan al-
haista vastausprosenttia. Vastaajajoukko sekä tutkimuksen aihepiiri vaikuttavat siihen, kuinka 
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suureksi kato kasvaa. (Hirsjärvi ym. 2012, 196.) Lomakkeen ja kysymysten huolellisella suun-
nittelulla voidaan osaltaan parantaa tutkimuksen onnistumisen mahdollisuuksia mutta merkit-
tävin vastaamiseen vaikuttava tekijä on tutkimuksen aihe (Hirsjärvi ym. 2012, 198). Kyselyn 
mitta pyrittiin pitämään mahdollisimman lyhyenä ja kysymyksenasettelut yksinkertaisina. 
 
Kontrolloidun kyselyn muoto, jota myös informoiduksi kyselyksi kutsutaan, on kyseessä silloin, 
kun tutkija jakaa lomakkeet henkilökohtaisesti. Lomakkeiden jakamisen yhteydessä tutkija 
voi kertoa tutkimuksensa tarkoituksesta ja selventää kyselyyn liittyviä yksityiskohtia vastaa-
malla kysymyksiin. (Hirsjärvi ym. 2012, 196.) Tämän opinnäytetyön yhteydessä kyselystä ker-
rottiin ja sen tarkoitusta selvennettiin opiskelijoille kasvotusten tapahtumaviikonlopun ai-
kana.  
 
Kyselymenetelmän valintaan vaikuttivat tapahtumaan osallistuvien opiskelijoiden määrä ja 
aikaresurssit. Opiskelijoita oli kappalemääräisesti liikaa, jotta jokaisen kanssa olisi ollut mah-
dollista saada sovittua aikaa haastattelulle. Haastattelu ryhmittäin taas olisi voinut vaikuttaa 
vastauksiin - ryhmien sisällä voi olla toisistaan poikkeavia kokemuksia työstä ja sen onnistumi-
sesta, joka voisi jäädä käymättä ilmi ryhmähaastattelutilanteessa. Kyselylomakkeessa oli sekä 
monivalintakysymyksiä, avoimia kysymyksiä että asteikkoihin perustuvia kysymyksiä. Kyselyn 
laadinnassa oli otettu huomioon, että opiskelijoiden kappalemäärä oli siinä määrin hallittava, 
ettei avointen vastausten analysoiminen olisi mahdotonta.  
 
Kyselyyn oli otettu mukaan monivalintakysymyksiä sekä asteikkoihin perustuvia kysymyksiä, 
koska ne säästävät vastaajan aikaan. Suurin osa kysymyksistä oli kuitenkin avoimia kysymyk-
siä, koska avoimissa kysymyksissä on muutamia tärkeitä etuja muihin kysymysmuotoihin rin-
nastaessa. Avoimet kysymykset sallivat vastaajien ilmaista itseään omalla tavallaan ja osoit-
taa, mitä vastaaja on kokenut tärkeimpänä ja keskeisimpänä. (Hirsjärvi ym. 2012, 201.)  
 
Kyselylomakkeen laadinnassa oli käytetty apuna Hirsjärven ym. (2012, 202 – 203) luettelemia 
neuvoja, kuinka laatia pätevä kysely. Kyselylomake on esitelty Liitteessä 2. Kysymykset oli py-
ritty pitämään selkeinä, rajattuina ja lyhyinä. Kysymysten määrä oli pyritty pitämään niuk-
kana ja muotoilu oli tarkistettu siten, etteivät kysymykset toistaneet itseään tai olleet moni-
tulkintaisia. (Hirsjärvi ym. 2012, 202 – 203.) Kyselyyn valitut kysymykset oli perusteltu tar-
peella saada tietoa prosessin kulusta, yhteistyön onnistumisesta toimeksiantajan kanssa sekä 
opiskelijoiden omaa kokemusta toteutuksen onnistumisesta.  
 
Kyselylomake lähetettiin yhteensä yhdelletoista opiskelijalle, joista seitsemän vastasi. Kaikki 
kyselyyn vastanneet opiskelijat suorittivat JSS 2017 -tapahtuman yhteydessä projektiopintoja. 
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Kyselyvastauksien perusteella valtaosa kyselyyn vastanneista opiskelijoista pitivät vastaavan-
laisia projektiopintoja yhteistyössä työelämän kanssa mielekkäinä ja arvokkaina oppimiskoke-
muksina.  
 
Kyselyn perusteella fysioterapiaopiskelijoilla oli selkeä kuva toimeksiannosta. Viestinnän ker-
rottiin sujuneen toimeksiantajan kanssa hyvin alkuhaasteiden jälkeen. Opiskelijat mainitsivat 
omien tavoitteidensa olevan muun muassa toiminta kansainvälisessä ympäristössä, ammatilli-
sen osaamisen kehittyminen sekä tehtävänantoon vastaaminen toimeksiantajan toivomalla ta-
valla. Vaikka fysioterapiaopiskelijoiden suunnitelma ja toteutus eivät vastanneet toisiaan, ko-
kivat he toteutuksen hyvin onnistuneeksi. He mainitsivat toteutuksensa aikana vallinneen po-
sitiivisen ja hauskan ilmapiirin. Mainittua oli myös tyytyväisyys siihen, että sopeutuminen 
muutoksiin toteutuksen aikana oli nopeaa ja johti onnistuneeseen lopputulokseen. Opiskelijat 
olivat saaneet toteutukseensa osallistuneilta kilpailijoilta positiivista palautetta sekä toimek-
siantajalta kiitoksia.  
 
Opiskelijat kuvailivat projektin haasteiksi sen, että suunnitelma ei vastannut totutuksen yh-
teydessä ilmi käyneitä tarpeita vaan näyttäytyi jälkikäteen jopa vääränlaisena suunnitelmana. 
Opiskelijat kuvailivat, että alkuperäisenä haluna oli tutkia ja tehdä kilpailijoille mittauksia 
mutta toteutuksen aikana ymmärrettiin, että kehnot tulokset mittauksissa olisivat voineet 
vaikuttaa kilpailijoiden kilpailusuorituksiin. Haasteeksi myös mainittiin kielimuuri, joka osal-
taan oli vaikuttanut laadittujen infomateriaalien heikkoon menekkiin: iso osa kilpailijoista ei 
puhunut lainkaan englantia eivätkä siten ymmärtäneet infomateriaalin sisältöä.  
 
Toteutuksen aloituksessa oli opiskelijoiden mukaan epäselvyyttä. Opiskelijat eivät olleet pro-
jektin alussa täysin varmoja, mitä heiltä odotettiin. Viestinnässä Laurean ja toimeksiantajan 
välillä oli haasteita eikä siksi opiskelijoiden perehdytys toimeksiantoon onnistunut parhaalla 
mahdollisella tavalla. Selvyyttä toimeksiantoon kehittyi, kun opiskelijat lopulta olivat itse 
suorassa yhteydessä toimeksiantajaan, jolta tuli lopulta hyvin selkeät ohjeet ja toiveet toi-
meksiantoa varten. 
 
Restonomiopiskelijat eivät olleet vastausten perusteella yhtä tyytyväisiä projektin onnistumi-
seen. Restonomiopiskelijoiden kohdalla oli myös haasteita siltä osin, että toteutussuunnitelma 
ja toteutus poikkesivat toisistaan melko mittavasti. Opiskelijat olivat ensisijaisesti toivoneet 
voivansa toteuttaa tapahtuman markkinointia, joka kuitenkin resurssien puutteen vuoksi jäi 
melko vähäiseksi. Haastattelusta kävi ilmi, että tämä seikka jäi jokseenkin harmittamaan. Eri-
tyisesti sosiaalisessa mediassa tapahtunut markkinointi olisi ollut kiinnostava osa-alue opiske-
lijoiden mielestä mutta vastauksissa eräs ryhmän opiskelija kuvailevat toteutusta sanoilla 
”SOME-näkyvyyteen emme olleet tyytyväisiä sillä sivuilla ei ollut tarpeeksi seuraajia ja tyk-
kääjiä. SOME-päivitykset jäivät ns. Metsään huuteluksi. -- Meille ei annettu heti oikeuksia 
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SOME-kanaviin jotta olisimme voineet hoitaa markkinointia jo ennen tapahtumaa eikä vain 
sen aikana.” 
 
Restonomiopiskelijat kuvailevat, että rooli tapahtumassa hahmottui vasta juuri ennen tapah-
tumaa ja että he jäivät kaipaamaan ohjeita siitä, mitä heiltä oikeastaan haluttiin. Opiskelijat 
olivat kuitenkin saaneet positiivista palautetta toteutuksestaan tapahtumassa ja kokivat saa-
vuttaneensa tavoitteen tuottaa lisäarvoa lapsiperheille kohderyhmänä.  
 
Opiskelijat kommentoivat, että olisivat toivoneet päässeensä projektiin kiinni jo aikaisem-
massa vaiheessa sekä useampia kontaktikertoja toimeksiantajan kanssa. He jäivät kaipaamaan 
konkreettisempaa osallistumista tapahtuman tuottamiseen.  
 
Turvallisuusalan tradenomit olivat lähtökohdiltaan hieman toisistaan eroavissa tilanteissa am-
matillisesti ja siksi myös haastattelusta kävi ilmi erilaisia kokemuksia projektista. Kaikki olivat 
tyytyväisiä sekä projektin toteutusvaiheeseen että lopputulokseen. Kaikki myös kiittelivät 
projektin konkretiaa. Poiminta vastauksista kuvaa hyvin oppimiskokemusta ”—alanvaihtajan 
vinkkelistä sain rutkasti käyttökelpoista oppia yleisötapahtuman turvallisuussuunnitelman laa-
timisesta ja sen jalkauttamisesta.” Tämänkin ryhmän opiskelijat kiittelivät toimeksiantajan 
kanssa tehtyä yhteistyötä ja viestinnän selkeyttä.  
 
Kaikkiaan Laurean opiskelijat kokivat JSS 2017- tapahtuman onnistuneeksi projektiksi ja yh-
teistyön toimeksiantajan kanssa onnistuneena. Selkeästi vähiten onnistuneeksi projektin koki-
vat restonomiopiskelijat toimeksiannon epäselvyyden vuoksi. Tämän huomion teki kuitenkin 
myös toimeksiantaja itse jo projektin suunnitteluvaiheessa, joten tämän kaltaista lopputu-
losta osattiin todennäköisesti ennakoida.  
 
4.3 Teemahaastattelu 
 
Tutkimushaastattelun voidaan sanoa olevan tiedonhankinnan perusmuoto. Se on tutkimusme-
netelmistä käytetyimpiä. Syitä siihen ovat sen joustavuus ja soveltuvuus monenlaisiin tarkoi-
tuksiin. Sen käyttö onnistuu lähes missä vain ja sen avulla pystytään hankkimaan syvällistä 
tietoa. Haastatteluja on erilaisia, niitä voidaan toteuttaa monista eri lähtökohdista ja monin 
eri tavoin ja muodoin. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 11.) Tässä opinnäytetyössä haastattelun muo-
tona käytettiin teemahaastattelua. 
 
Teemahaastattelu on puolistrukturoitu haastattelumenetelmä, jossa aihetta käsitellään en-
nalta määrättyjen teemojen perusteella. Teemahaastattelusta puuttuu strukturoidulle haas-
tattelulle tyypilliset kysymysten tarkka muotoilu sekä järjestys. (Hirsjärvi & Hurme 2008, 47 – 
48.) Haastattelun teemoja oli kolme, joista ensimmäinen oli Suomen Luisteluliitto ja JSS 2017 
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– kilpailu. Teeman käsittelyn yhteydessä tavoitteena oli kartoittaa, millainen toimija Suomen 
Luisteliitto on ja onko liitolla aikaisempia yhteistyöprojekteja ammattikorkeakoulun kanssa. 
Toinen teema oli yhteistyö, jonka käsittelyssä kartoitettiin, miten opinnäytetyön kohteena ol-
lut projekti sai alkunsa, ja millaiset tekijät vaikuttivat siihen, millaiseksi projekti muodostui. 
Viimeisenä teemana oli tulokset ja arviointi, jonka yhteydessä läpikäytiin kokonaisprojektin ja 
eri osien onnistumista toimeksantajan näkökulmasta.  
 
Haastattelu toteutettiin Suomen Luisteluliiton toimitiloissa Helsingin Pasilassa. Haastatteluun 
osallistui opinnäytetyön tekijä ja liiton tapahtumatoiminnasta vastaava henkilö, joka toimi 
myös koko projektin ajan ainoana yhteyshenkilönä toimeksiantajayrityksessä. Neljäkymmentä 
minuuttia kestänyt haastattelu nauhoitettiin ja litteroitiin jälkikäteen sanatarkasti. Matriaalin 
analysointi tapahtui tekemällä merkintöjä litteroituun aineistoon erottaen toisitaan ne asiat, 
joilla on merkitystä lopputuotoksen kanssa niistä, jotka jäivät vähemmän merkittäviksi. Tee-
manhaastattelun litteroitua materiaalia vertailtiin kyselyn kautta opiskelijoilta saatuihin vas-
tauksiin ja etsittiin materiaaleista yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia.  
 
Toimeksiantaja oli hyvin tyytyväinen tapahtumaan ja toteutuneeseen yhteistyöhön. Lähtöti-
lanne oli, ettei JSS 2017-tapahtuman tasoisia kilpailuja ole järjestetty Suomessa viiteentoista 
vuoteen. Kaikkia järjestäjätahoja jännitti, minkälainen lopputuloksesta tulee. Tapahtumasta 
saatu palaute oli toimeksiantajan mukaan erinomaista osittain juuri tästä syystä – kun oli epä-
varmaa, mitä tapahtumalta voitiin odottaa ja lopputuloksena tapahtuma onnistui valtavan hy-
vin, oli ISUlta saatu palaute kiittävä. ISU kehotti toimeksiantajaa hakemaan vuoden 2021 ta-
pahtuman isännyyttä. 
 
Monet sellaisetkin tekijät, joihin ei itse voinut vaikuttaa kuten sää, sujuivat hyvin. Ulkoil-
maurheilutapahtumassa hallitsemattomilla tekijöillä, kuten säällä, voi olla suurikin vaikutus 
kokonaisonnistumiseen, koska sääolosuhteet voivat vaikuttaa kilpailijoiden suorituskykyyn. 
Harjoituspäivien sää oli erinomainen ja jää pysyi nollakelin vuoksi hyvänä. Kisapäivinä oli 
muutamia sateisia hetkiä mutta kehnon sään hetket jakautuivat tasaisesti kilpailun aikana. 
 
Toimeksiantaja kertoo kansainvälisten kisojen järjestämisen prosessin etenevän siten, että 
liitto (toimeksiantaja) saa kilpailut järjestettäväkseen, jonka jälkeen se sopii paikallisten seu-
rojen kanssa, miten kilpailun eri osa-alueet järjestetään ja millä tavalla muodostetaan järjes-
telytoimikunta, jonka avulla muodostetaan lopullinen projektiorganisaatio. JSS 2017 -kilpai-
luissa järjestelytoimikunnan kokoaminen tapahtui siten, että toimeksiantaja oli päävastuussa 
järjestelyistä, jonka lisäksi eri järjestöjen innokkaimmat toimijat lähtivät projektiin mukaan. 
Näiden toimijoiden ympärille rakennettiin muu vapaaehtoisorganisaatio.  
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Viimeisimmät JSS 2017-kokoluokan kilpailut on järjestetty Suomessa vuonna 1998. Tapahtu-
man päävastuussa olevalla tuottaja oli entuudestaan kokemusta vastaavanlaisesta ammatti-
korkeakoulun kanssa toteutetusta yhteistyöstä ja yhteistyön nähtiin itseisarvona sen teke-
mällä oppimisen mentaliteetin vuoksi. Kokemukset opiskelijayhteistyöstä ovat pääsääntöisesti 
hyviä ja tämän seurauksena mallia suosittiin JSS 2017-tapahtumankin yhteydessä.  
 
Opiskelijoiden kanssa tehtävä yhteistyö vastaa kahteen eri tarpeeseen, joista ensimmäinen on 
hyvien tekijöiden löytäminen. Autenttisissa tilanteissa tehty käytännön työ osoittaa helposti 
tekijöiden asenteet ja taidot. Taitavat tekijät löydetään ja heistä on todellista apua tapahtu-
missa ja erilaisissa toimeksiannoissa. Toinen tarve on opiskelijoiden mahdollisuus näyttää ky-
kynsä ja päästä aidon työkokemuksen piiriin. 
 
Laurean osallistuminen Junior Speed Skate -tapahtumaan oli poikkeuksellisen monialaista. Ta-
pahtumassa oli edustettuna sekä turvallisuus- että terveydenhoitoalan opiskelijoita, restono-
miopiskelijoita ja fysioterapiaopiskelijoita. Monialainen projekti alkoi kehittyä jo ensimmäi-
sessä Luisteluliiton ja Laurean välisessä tapaamisessa. Toimeksiantaja esitteli Laurealle ta-
pahtuman ja sen eri osa-alueet. Toimeksiantajan mukaan mainitulla tavalla toimitaan useim-
miten yhteistyöprojektien yhteydessä: kaikki mahdollisuudet esitellään, jonka jälkeen aloite-
taan suunnittelutyö.  
 
Ensiavusta vastaavan lehtorin kanssa projektin luonne ja tavoitteet onnistuttiin määrittele-
mään melko lopullisesti heti projektin alussa. Fysioterapiaopiskelijoiden kanssa projektin 
aloittaminen ja tavoitteiden asettaminen oli epäselvempää. Fysioterapian tarjoamille mah-
dollisuuksille ei ollut Luisteluliiton puolelta samalla tavalla selkeää tarvetta, kuin ensiavulle. 
Projektin edetessä vaikutti, että viestintä ei toimi toimeksiantaja ja Laurean välillä. Lopulta 
fysioterapiaopiskelijat olivat itse hyvin aktiivisia ja ottivat suoraan yhteyttä toimeksianta-
jaan. Tilanne ja projektin vaihe selvitettiin ja työ saatiin käynnistettyä ja toteutettua hyvin 
lyhyellä aikataululla.  
 
Fysioterapiaopiskelijoiden työ ei toteutunut sellaisessa muodossa, jollaiseksi se alun perin 
suunniteltiin. Lopulta sopeutumisen ja nopean reagoinnin myötä toteutuksesta tuli erityisen 
onnistunut ja toimeksiantajan mukaan hauska lisäarvo tapahtuman kilpailijoille. Toimeksian-
taja kuvailee lopputulosta paremmaksi kuin alkuperäistä suunnitelmaa. Ongelmaksi oli fy-
sioterapiaosuuden toteutuksessa muodostunut sijainti – kilpailijat eivät olleet löytäneet to-
teutukselle varattuun tilaan. Fysioterapiaopiskelijat olivat reagoineet tilanteeseen hyvin ja 
siirsivät siirtämisen kestävät toteutuksensa osat kisahotellin aulaan, josta kilpailijat kulkivat 
ohi. Nopean reagoimisen ja oivaltamisen seurauksena syntynyt maiden välinen tasapainottelu-
kilpailu oli toimeksiantajan mukaan erinomainen lisäarvo JSS-kilpailijoille. 
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Turvatradenomien kanssa projektin luonne ja tavoitteet olivat selkeät projektin alusta al-
kaen. Opiskelijat vaikuttivat toimeksiantajan mukaan lähtökohtaisesti kokeneilta ja valmis-
telu eli ryhmän varsinainen työ toteutettiin jo ennen kisoja. Toimeksiantaja ja opiskelijat ta-
pasivat kahteen otteeseen. Viestintää hoidettiin puhelimitse ja sähköpostilla. Toimeksiantaja 
kommentoi, kuinka tradenomiopiskelijat mahdollistivat turvallisuussuunnitelmien pätevyyden 
varmistamisen tuorein silmin. Tapahtumaturvallisuus olisi ensiavun tavoin kuulunut tapahtu-
maan ilmankin opiskelijayhteistyötä mutta mahdollisesti pienemmällä panostuksella.  
 
Restonomiopiskelijoiden projektityön yhteydessä suunnittelutyö alkoi jo keväällä 2016. Tämän 
opiskelijaryhmän osalta toimeksiantaja myöntää, ettei ryhmän tehtävänantoa oltu ehditty 
miettiä loppuun saakka ennen kuin vasta hyvin lähellä tapahtuma-ajankohtaa. Tästä syystä 
ryhmän toteutussuunnitelma ja toimeksiantajan tarpeet eivät täysin kohdanneet. Ryhmän 
ideat olivat olleet toimeksiantajan mukaan hyviä mutta eivät olleet toteutettavissa resurssien 
puitteissa. Näiden tekijöiden seurauksena kesti lopulta kauan päästä lopputulokseen siitä, 
mitä ryhmän tulisi tapahtumassa toteuttaa. Lopulta ryhmä osallistui jossakin määrin tapahtu-
man markkinointiin mutta merkittävin panos oli itse tapahtumassa lapsille suunnatun oheisoh-
jelman eli kasvomaalauksen toteuttaminen.   
 
Toimeksiantaja piti opiskelijayhteistyötä itseisarvona. Mahdollisuus käytännön oppimiseen eri-
tyisesti tapahtumien yhteydessä on merkittävä. Tästä syystä rajaus yhteistyön tavoitteille ei 
ollut tiukka. Ensimmäinen Laurean kanssa järjestetty tapaaminen oli tarkoituksenmukainen 
”tunnustelu” siitä, mitä yhteistyöstä voisi kehittyä tämänkaltaisessa toimintaympäristössä. 
Lopulta koko projektin kannalta terveydenhoitoalan opiskelijoiden järjestämä ensiapu oli 
merkittävin konkreettinen apu tapahtumassa.  
 
Turvallisuusalan opiskelijoiden työn yhteydessä harmillista oli, että työ jäi vain suunnitelman 
tasolle, vaikkakin syistä, joihin ei voitu projektiorganisaation osalta vaikuttaa. Fysioterapia- 
ja restonomiopiskelijoiden toteutukset toivat lisäarvoa tapahtumalle. Toimeksiantaja oli tyy-
tyväinen, että jokaisen opiskelijaryhmän kanssa saatiin jonkinlainen toteutus käytännössä 
tehtyä, vaikka suunnitelma ja toteutus eivät olisi toisiaan vastanneetkaan. Toimeksiantaja 
kommentoi, kuinka usein vastaavanlaisten yhteistyökuvioiden heikkoutena voi olla se, että lo-
pulta ei saada töitä etenemään maaliin asti.  
 
Toimeksiantaja kiitteli fysioterapiaopiskelijoiden luovuutta. Opiskelijat sopeutuivat muutok-
siin toteutuksen ollessa käynnissä ammattimaisesti. Myös markkinointitiimin toiminta oli kii-
tettävää, vaikka ryhmä ei vaikuttanutkaan olevansa lopputoteutuksessa aivan omalla muka-
vuusalueellaan.  
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Toimeksiantajan JSS 2017-tapahtuman projektikaaviossa, Laurean osuudet olivat pieni osa-
alue. Tässä viitekehyksessä Laurean ja toimeksiantajan tekemisen tavat kohtasivat hyvin: pro-
sessi ei ollut raskas ja luotto projektin etenemiseen oli vahva. Opiskelijayhteistyö oli toimek-
siantajalle luonteva osa projektia ja opiskelijat hoitivat projektinsa pätevästi. 
 
Projektinhallinnassa käytetään usein jonkinlaista sabluunaa tai prosessikaaviota, jonka mu-
kaan projekti etenee. Projektin prosessin arvioimisen tukena käytettiin toimeksiantajan 
kanssa Laurean Kumppanityön kortteja. Toimeksiantajan mukaan työkortti on hyvä lähtökohta 
yhteistyölle ja että yhteistyö eteni JSS 2017 –projektin yhteydessä suurin piirtein työkortin ku-
vaaman sabluunan mukaisesti ilman, että työkortteja varsinaisesti käytettiin.  Mallin olemas-
saolo on kuitenkin joissakin tapauksissa tarpeen, esimerkiksi uuden toimijan kanssa yhteistyön 
alkuvaiheessa.  
 
Toimeksiantajan lähtökohtana oli, että kaikki projektiopintojen teoriaosuudet tulisi sopia ja 
hoitaa Laurean kanssa. Toimeksiantaja kommentoi olleensa tyytyväinen toteutuksen kevey-
teen. Koska Laurean osuus oli vain pieni osa toimeksiantajan kokonaisprojektia, oli toimeksi-
antaja tyytyväinen, ettei projektista kehittynyt ylämääräistä työtä muun projektityön oheen.   
 
Muutamia yksittäisiä haasteita toimeksiantaja kommentoi lyhyesti. Restonomiopiskelijoiden 
kanssa työ lähti hitaasti liikkeelle, koska toimeksiantajalle itselleen ei ollut täysin varmaa, 
mikä toimeksianto tulisi olemaan. Fysioterapiaryhmän kanssa hidas alku vaikutti johtuvan 
Laurean sisäisen viestinnän ongelmista. Ongelmat viestinnässä korjaantuivat, kun opiskelijat 
ja toimeksiantaja pudottivat viestinnästä ylimääräiset kerrokset pois ja viestivät suoraan kes-
kenään. Ensiapuryhmän kanssa kävi pieni viestinnällinen haaste tapahtumassa, josta toimeksi-
antaja otti vastuun. 
 
Viestinnän osalta toimeksiantaja kertoi olleensa hyvin positiivisesti yllättynyt siitä, miten ma-
talan hierarkkista viestintä oli. Toimeksiantajan mukaan oli eduksi, että opiskelijat itse hoiti-
vat ja ottivat vastuun töistään, ilman liian voimakasta oppilaitoksen osallistumista.  
 
5 Malli monialaisen yhteistyöprojektin vaiheistuksesta 
 
Kun verrataan toimeksiantajan ja Laurean opiskelijoiden antamia vastauksia projektin koko-
naisonnistumisesta, voidaan väittää, että ammattikorkeakoulujen ja autenttisten työelämän 
toimijoiden yhteistyö voi onnistuessaan olla monipuolinen ja kannattava työskentelytapa kum-
mallekin osapuolelle. Laurean osallistuminen Junior Speed Skate 2017-tapahtumaan neljän eri 
alan opiskelijoiden ja lehtoreiden voimin oli voimavara, jota ei ehkä kuitenkaan osattu hyö-
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dyntää parhaalla mahdollisella tavalla tämän projektin yhteydessä. Syy tähän oli todennäköi-
sesti turhan niukka aikataulu projektin suunnitteluvaiheessa sekä projektin rajojen ja laajuu-
den epämääräisyys. 
  
Laurean Kumppanityökortti toimi alustana JSS-tapahtuman pilotoinnin pohjalta tehdylle mal-
lille, joka esitellään tässä luvussa kirjallisesti sekä visuaalisena kaaviona. JSS 2017 -tapahtu-
man yhteydessä työkortti olisi ollut sellaisenaan liian jäykkä käytettäväksi. Toisinaan työelä-
män ja oppilaitosten välisessä sidosryhmäyhteistyössä on tarvetta väljyydelle, joka mahdollis-
taa kummankin osapuolen tavoitteiden saavuttamisen. JSS -tapahtuman yhteydessä projektin 
eri vaiheet todella olivat iteratiivisia ja projektiin lähdettiin melko kokeilevalla ja avoimella 
otteella. Tämä osittain mahdollisti ja johti näin monialaiseen osallistumiseen Laurean toi-
mesta, vaikka selkeän suunnitelman puute johti myös haasteisiin. 
 
Jotta kokonaisprojekti olisi onnistunut toteutunutta paremmin, olisi projektin tukena pitänyt 
olla jonkinlainen alusta, jota vasten peilata tavoitteita ja aikaresursseja. Vaikka toimeksian-
taja piti hyvänä ratkaisuna sitä, että eri alojen projektit pysyivät erillisinä osina, olisi yhteis-
työ todennäköisesti lunastanut täyden potentiaalinsa paremmin, jos Laurean toimijat olisivat 
olleet hieman paremmin tietoisia toistensa tekemisestä.  
 
Malli monialaisen yhteistyöprojektin vaiheistuksesta koostuu neljästä vaiheesta, jotka ovat 
aloitus, suunnittelu, toteutus ja lopetus, jotka esitellään Kuviossa 3. Aloitusvaiheen tärkein 
elementti on aloitustapaaminen, johon osallistuvat kaikki projektin toimijat (projektin asia-
kas, opiskelijat ja opiskelijoiden ohjaajat) tai jokaisesta toimijaryhmästä yksi edustaja. Aloi-
tustapaamisen tarkoituksena on viestiä toimeksianto, sen luonne ja tavoite projektiorganisaa-
tiolle. Aloitusvaiheen tärkeimpiä tarkoituksia ovat sitouttaa projektiorganisaation jäsenet 
projektinaikaisiin rooleihinsa sekä vahvistaa motivaatiota ja vastuunottoa työstä aidolla kas-
vokkain tapahtuvalla kohtaamisella. Tavoitteena on myös viestiä selkästi, mikä on alkavan 
projektin laajuus ja millaiset ovat projektin resurssit. 
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Kuvio 3: Malli monialaisen yhteistyön vaiheista. 
 
Nämä tavoiteet valikoituvat sen perusteella, mitä opiskelijat kertoivat haastattelujen yhtey-
dessä. Projektiopintojen yhdistäminen muihin opintoihin ei ole täysin haasteetonta. Tästä 
syystä erityisesti opiskelijayhteistyössä on tärkeää aloittaa projekti selkeällä tavalla ja alusta 
lähtien tiedottaa, minkä kokoisesta projektista on kyse.  
 
Seuraavan vaiheen tärkein elementti on toteutussuunnitelman laatiminen. Kaikki kokonaispro-
jektin toimijat tuottavat suunnitelman toteutuksestaan ja käyttävät mahdollisimman matalan 
hierarkkista viestintää toimeksiantajan kanssa. Viestinnän kanavat ja tavat on hyvä sopia jo 
aloitustapaamisessa, jottei oikean tavan löytämiseen erehdyksien kautta käytetä turhia re-
sursseja. Suunnittelun vaiheessa on myös tärkeää pitää huolta siitä, että eri alojen opiskelija-
ryhmät ovat tietoisia toistensa tekemisestä. Rinnakkaiset projektit voivat mahdollisesti tukea 
toisinaan ja siten edesauttaa kokonaisprojektin tavoitteiden saavuttamista parhaalla mahdol-
lisella tavalla.  
 
JSS –tapahtuman  yhteydessä olisi ollut hyödyllistä, jos restonomiopiskelijat olisivat voineet 
keskittää markkinointiresurssina kokonaistapahtuman sijasta ainoastaan fysioterapiaopiskeli-
joiden toteutuksen markkinoimiseen JSS –kilpailijoille. Restonomiopiskelijoiden toive markki-
noinnin toteuttamisesta projektiopinnoissaan olisi toteutunut paremmin ja fysioterapiaopiske-
lijoiden toteutuksen löytyminen olisi ollut kohderyhmälle helpompaa ennakkomarkkinoinnin 
vuoksi.  
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Toteutusvaiheessa olisi tärkeää kiinnittää huomiota toteutuksen dokumentointiin. Dokumen-
toitua materiaalia voisi käyttää ulkoisissa ja sisäisissä tiedotuskanavissa, kun projektille halu-
taan näkyvyyttä. Projektin dokumentoinnin merkitystä painotetaan myös Laurean Kumppani-
työkorteissa. Dokumentointi ja dokumentoidun materiaalin läpikäyminen tosin voi olla toi-
meksiantajayritykselle juuri sellainen yhteistyön työläs vaihe, jollaisia halutaan välttää. Eri-
tyisesti, jos dokumentoinnin mahdollisesti tuomaa lisäarvoa on vaikea tunnistaa. Lisäarvo voisi 
toteutua esimerkiksi lopetusvaiheessa, jolloin materiaali auttaisi projektin onnistumisen arvi-
ointia.  
 
Lopetusvaihe sisältää kolme eri osaa, jotka ovat projektin onnistumisen yhteen summaava 
loppuraportti, lopputapaaminen yhdessä eri sidosryhmien kanssa (projektin asiakas, opiskeli-
jat ja opiskelijoiden ohjaajat) sekä projektin onnistumisen yhteinen arviointi ja palaute. Lo-
petusvaiheen tärkein elementti on yhteinen tapaaminen toimeksiantajan ja projektiin osallis-
tuneiden opiskelijoiden kesken, koska tämä mahdollistaisi suoran ja avoimen kommunikaation 
projektin arvioimista varten. Arvioimisen yhteydessä olisi myös mahdollista päättää projektin 
onnistumisen perusteella, halutaanko yhteistyötä tehdä myös jatkossa vai suhtautua projek-
tiin kertaluontoisena oppimiskokemuksena.  
 
Ilman selkeää projektin lopettamista varten järjestettävää tapaamista, kokemus projektin lo-
pettamisesta saattaa jäädä projektiin osallistuneille toimijoille epäselväksi. Lopetuksen yh-
teydessä summataan myös yhteen projektista saatu oppi. Toteutusvaiheessa kerätty doku-
mentoitu materiaali toimisi aloitusmateriaalina ja tietopohjana tulevia yhteistyöprojekteja 
varten. Materiaali voisi helpottaa tulevien projektien aloitusvaihetta ja suunnittelua ja vähen-
tää mahdollisuutta toistaa samoja virheitä tai kehnoja toimintatapoja ja –malleja.  
 
Keskeisimmät mallissa tehdyt parannusehdotukset JSS 2017-tapahtuman projektityöhön ovat 
selkeämpi ja kaikkien eri alojen toimijoiden yhteinen aloitustapaaminen sekä suunnitteluvai-
heen keskinäinen tiedotus, totutusvaiheen dokumentointi sekä yhteinen lopetustapaaminen, 
jossa läpikäydään kokonaisprojektin onnistuminen sekä palaute. Keskeisimmät kehitysehdo-
tukset on taulukoitu kuviossa 4. Taulukossa on eriteltyinä kehitysehdotukset, niiden tavoitteet 
ja toteutustavat.  
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Kuvio 4: Keskeisimmät kehitysehdotukset. 
 
6 Johtopäätökset 
 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa malli projektityön vaiheistuksesta 
toimeksiantajayrityksen ja ammattikorkeakoulun yhteistyöprojektissa. Mallin luomiseksi 
kerättiin tutkimusmenetelmien avulla tietoa siitä, miten toimeksiantajayrityksen eli Suomen 
Luisteluliiton ja Laurea ammattikorkeakoulun eri koulutusohjelmien opiskelijoiden yhteistyö 
onnistui Junior Speed Skate 2017 –urheilutapahtumassa projektinhallinnan näkökulmasta. 
Mallin tarkoitus on toimia hyödyllisenä apuvälineenä tulevissa yhteistyöprojekteissa. Aloitus- 
ja suunnitteluvaiheissa malli auttaa kartoittamaan miten projektia tulisi tehdä ja rajata. Malli 
antaa kehitysehdotuksia myös toteutus- ja lopetusvaiheen läpiviemisiin.  
 
Tuotos tarjoaa toimeksiantajayritykselle tietoa siitä, miten potentiaalisissa tulevissa 
projekteissa tulisi projektityön vaiheet mahdollisesti toteuttaa toisin. Työ myös tarjoaa 
toimeksiantajayritykselle tietoa siitä, miten opiskelijat kokivat toteutetun 
yhteistyöprojektin ja mitä asioita opiskelijat arvostivat. Kerätystä tiedosta selviää, missä 
yksityiskohdissa opiskelijat eivät olleet täysin tyytyväisiä toimeksiantajayrityksen toimintaan 
projektityössä.  
 
Projektinhallinnasta on olemassa monenlaisia teorioita ja mallinnuksia, jotka toimivat työn 
onnistumista tukevina työvälineinä. Erityisen tärkeään rooliin vaikuttaisi nousevan projekti-
työn selkeä vaiheistus, joista keskeisin projektin onnistumisen kannalta on suunnitteluvaihe. 
Vaikka tämän yhteistyöprojektin yhteydessä toimeksiantaja kuvaili tietyntasoisen väljyyden ja 
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rajaamattomuuden helpottaneen toimeksiantajan omaa kokonaisprojektia, johti suunnittelu-
vaiheessa epäselväksi jätetyt tekijät opiskelijoiden epävarmuuteen, joka heijastui totetutus-
vaiheeseen. 
 
Projektityössä ja tapahtuman tuottamisessa on lukuisia yhtäläisyyksiä, joista yksi merkittävin 
on samanlainen elinkaari. Jotta projektien elinkaari olisi hallittavissa, on se syytä vaiheistaa 
pienempiin osakokonaisuuksiin. Tämä oli lähtökohta myös tämän opinnäytetyön tuotokselle. 
Tietoperustassa esitellään Kettusen (2009, 45) luoma kaavio rinnakkaisista osaprojekteista. 
Kettunen kuvailee, kuinka rinnakkaisia osaprojekteja tulisi ohjata siten, että ne tukisivat toi-
siaan ja kokonaisprojektin tavoitetta. Tämä ohjaaminen sisältää osaprojektien keskinäisen 
viestinnän, joka on edellytysehto kokonaisprojektin tavoitteiden saavuttamiselle. (Kettunen 
2009, 45.) Tähän on opinnäytetyön tuotoksessa kiinnitetty huomiota. Tärkeä kehitysehdotus 
on tehdä kokonaisprojektin sisäiset pienemmät erilliset projektit tietoisiksi toisistaan, koska 
ne voivat mahdollisesti tukea toisiaan.  
 
Toinen tärkeäksi noussut kehitysehdotus tuotoksessa on projektityön aloitusvaiheessa järjes-
tettävä koko projektiorganisaation käsittävä aloitustapaaminen. Ruuskan (2012, 41) mukaan 
projektin ongelmat ovat useimmissa tapauksissa lähtöisin huonosta suunnittelusta, jonka yh-
teydessä tavoitteita ei ole rajattu tarpeeksi hyvin. Tämä oli haaste myös JSS 2017 – tapahtu-
massa toteutetussa yhteistyöprojektissa. 
 
Yhteistyöprojektiin toi omat haasteensa se, että toisena osapuolena projektissa oli opiskeli-
joita. Projektihallintaa käsittelevässä kirjallisuudessa painotetaan sitä, kuinka tärkeää on pys-
tyä erottamaan projektiorganisaatio linjaorganisaatiosta ja antaa projektiorganisaatiolle tar-
vittavat resurssit projektin onnistuneen toteutuksen varmistamiseksi. Tämä voi olla erityisesti 
haaste, kun projektiorganisaatio koostuu opiskelijoista, jotka harvoin voivat irrottautua 
muista opinnoistaan projektiopintojen ajaksi. Kuten Ruuska (2012, 45) kommentoi, usein on-
gelmaksi projektiin sitoutumisessa koituu projektiorganisaation jäsenten osa-aikaisuus. Tämä 
johtaa sellaisten teemojen äärelle, kuin aikaresursointi, motivoituneisuus ja oma-aloitteisuus, 
jotka auttamatta vaikuttavat projektityön laatuun ja hallintaan. Näidenkin teemojen; aikare-
sursointi, motivoituneisuus ja oma-aloitteisuus, hallinta ja tukeminen lähtee projektityön sel-
keästä vaiheistuksesta, joka tukee sekä koko projektiorganisaation kollektiivista kokemusta 
että yksilötason kokemusta projektin hallinnasta.   
 
Mäntyneva (2016, 143 – 146) kommentoi, että yhtenä olennaisimpana onnistumisen kriteerinä 
voidaan pitää projektin toimeksiantajan hyväksyntää projektin lopputulokselle. On toimeksi-
antajan vastuu ja oikeus arvioda vastaako projektin lopputulos projektin alussa suunniteltua 
ja sovittua. Junior Speed Skate 2017-tapahtuman yhteydessä toimeksiantajayritys oli tyytyväi-
nen Laurean kanssa toteutetun yhteistyöprojektin lopputulokseen. Siten tämän opinnäytetyön 
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tuotoksessa on tehty kehitysehdotuksia pitkälti opiskelijoiden tarjoamien tietojen pohjalta, 
miten projektityö olisi sujunut paremmin.  
 
Opinnäytetyöprosessissa onnistunutta oli laajamittaisena toteutettu tutkimusmenetelmien 
käyttö. Tuotos myös tuotti aitoja kehitysehdotuksia toimeksiantajan tulevia 
yhetistyöprojekteja varten. Tuotos ei kuitenkaan ole laadultaan niin hyvä, kuin alkuperäinen 
tavoite oli. Uuden tiedon tarjoaminen jäi turhan matalalle tasolle. Tämä johtui osittain 
samoista syistä, kuin miksi toteutetun yhteistyön projektinhallinta ei onnistunut parhalla 
mahdollisella tavalla. Opinnäytetyöprosessista puuttui alkuvaiheessa tarpeeksi selkeät 
rajaukset, joka auttamatta vaikutti työn lopputuloksen laatuun.  
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 Liite 
Kyselylomake 
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 Liite 
Teemahaastattelun runko 
 
Suomen Luisteluliitto & Junior Speed Skate – tapahtuma 
Historia yhteistyöprojekteista ammattikorkeakoulujen kanssa? 
Millaisissa yhteyksissä tehty ja millä tavalla? 
JSS Tapahtuman historia? 
Monettako kertaa järjestetään 
Paljonko osallistujamaita ja kilpailijoita 
 
Yhteistyö 
Miten yhteistyö alkoi, kenen kanssa, milloin 
Mistä syystä, mitkä olivat tavoitteet 
Mitkä olivat odotukset yhteistyölle 
 
Tulokset/ Arviointi (eriteltyinä eri alan opiskelijat) 
Saavutettiinko yhteistyölle asetetut tavoitteet 
Millaisia haasteita 
Millaista palautetta Laurean osuuksista yleisöltä/kilpailijoilta 
Mitä olisi pitänyt tehdä toisin 
Miten viestintä sujui Laurean eri toimijoiden kanssa 
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 Liite 
Havainnoinnin tukikysymykset 
 
Fysioterapiaopiskelijat 
Mitä 
Tunnelma 
Vuorovaikutus tapahtuman osallistujien kanssa 
Millaisia tilanteita 
Mikä onnistunutta 
Onko haasteita tai ongelmatilanteita 
Sijainti 
 
Restonomiopiskelijat 
Mitä 
Tunnelma 
Vuorovaikutus tapahtuman osallistujien kanssa 
Paikalla tavoiteltua kohderyhmää 
Yleisön reagointi/palaute 
Mikä onnistunutta 
Onko haasteita tai ongelmatilanteita 
Lisäarvoa 
 
Turvallisuustradenomiopiskelijat 
Mitä 
Turvallisuussuunnitelman erityispiirteitä 
Riskitekijöitä, joita ei otettu huomioon 
Pilotoinnin laatu 
 
 
 
 
